

Łubiana, dnia 18 grudnia 2018 r.

Lubeko Sp. z o.o.
ul. Zakładowa 1
83-407 Łubiana

Znak sprawy: 2/2018

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) w imieniu Zamawiającego przekazuję treść zapytań wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego **na Zaprojektowanie i Wykonanie robót budowlanych - zadania pn.: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków dla potrzeb przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej mieszkańców wsi obszaru Aglomeracji Łubiana”**

Pytanie 2.

W związku z poniższym zapisem zamieszczonym w dokumentach przetargowych, pragniemy zauważyć, iż wymóg uzyskania nowego operatu i decyzji oznacza wydłużenie prac projektowych do ok. 10 miesięcy.

Natomiast w pkt 2.7. Wymagany zakres dokumentacji projektowo-kosztorysowej Program funkcjonalno-użytkowy zawiera m.in. zapis:

„- opracowanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem nowego pozwolenia wodnoprawnego stosownie do rozbudowanej wielkości oczyszczalni, na każdym etapie realizacji inwestycji, zgodnie z wymogami prawa,

- uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,*
- uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę,”*

Jak z powyższego (a także z treści innych dokumentów SIWZ m.in.: Zał. nr 7 do SIWZ §1 ust.3, §10 ust.4 wzoru umowy) wynika, odpowiednio dla poszczególnych etapów realizacji Zadania (projektowania, budowy, uruchamiania, rozruchu, uzyskania pozwolenia na użytkowanie) Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać wszelkie wymagane opinie, uzgodnienia, decyzje, w tym w szczególności pozwolenie wodno-prawne.

Czy w związku z tym, Zamawiający przewiduje wydłużenie okresu realizacji zamówienia do 01.10.2020r?

Odpowiedź 2.

Na obecnym etapie zamawiający nie potwierdza potrzeby przedłużenia realizacji zamówienia do 01.10.2020 roku. Zamawiający przewidział ewentualne okoliczności umożliwiające dokonanie zmiany terminu wykonania umowy. Ponadto na podstawie własnych doświadczeń Zamawiającego termin wskazany w zapytaniu jest znacznie zawyżony, np. uzyskanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego trwało 42 dni, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia została wydana w ciągu 28 dni.

PREZES ZARZĄDU

inż. Mariusz Lewna